



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



U S N E S E N Í

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR

číslo **41**

ze dne 25. dubna 2018

k informaci o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2018

Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR

b e r e n a v ě d o m í

informace o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2018

Název dokumentu	Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2018
Program	07 Operační program Praha - pól růstu ČR
Verze dokumentu	Final

Obsah

Základní informace.....	3
1 Přehled stavu čerpání programu.....	4
2 Informace o výzvách.....	5
3 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2018.....	12
4 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018 - věcné milníky a cíle.....	20
5 Pololetní plnění výkonnostního rámce.....	26

Základní informace

Sledované období od: 1. 1. roku 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. 2017 v případě predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na rok 2018

Sledované období do: 31. 3. 2018, příp. 28. / 29. 2. roku 2018 pouze v případě, že není možné ze strany ŘO dodržet všechny relevantní termíny pro řádné předložení Pololetního vyhodnocení SRP na rok n členům MV

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Martin

Příjmení: Škréta

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:

Jde o pololetní vyhodnocení k 31.3.2018. Toto pol. vyhodnocení je předkládáno členům MV pro informaci.

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR.

Data platná k: 28.02.2018

Datum generování: 23.03.2018

1 Přehled stavu čerpání programu

Komentář ŘO ke stavu čerpání programu

ŘO předpokládá, že limit n+3 za program bude na konci roku 2018 naplněn.

2 Informace o výzvách

Tabulka 1 Pololetní vyhodnocení výzev

Prioritní osa	Plánovaný počet výzev dle harmonogramu SRP na rok 2018	Výzvy vyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2018	Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2018	Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP na rok 2018	Ukončené výzvy v roce 2018	Finanční alokace plánových výzev dle harmonogramu SRP na rok 2018 (podpora, CZK/EUR)	Finanční alokace vyhlášených výzev v roce 2018 (podpora, CZK/EUR)	Naplnění predikce
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	1	1	0	0	0	600 000 000,00	3 700 000 000,00	16,22
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	1	1	0	0	0	600 000 000,00	3 700 000 000,00	16,22
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	1	1	0	0	0	42 000 000,00	3 773 000 000,00	1,11
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	1	1	0	0	0	42 000 000,00	3 773 000 000,00	1,11

07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	0	0	0	0	0	0,00	1 529 500 000,00	0,00
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	0	0	0	0	0	0,00	1 529 500 000,00	0,00
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnano sti	0	0	0	0	0	0,00	2 715 179 400,38	0,00
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnano sti	0	0	0	0	0	0,00	2 715 179 400,38	0,00
07.5 Technická pomoc	0	0	0	0	0	0,00	451 000 000,00	0,00
07.5 Technická pomoc	0	0	0	0	0	0,00	451 000 000,00	0,00
Celkem za program	4	4	0	0,00	0	1 284 000 000,00	24 337 358 800,76	5,28

Poznámka:

V případě OP PS ČR-PL tabulka obsahuje pouze výzvy na individuální projekty.

Komentář ŘO k výzvam na rok 2018

ŘO vyhlásil 5 výzev odlišně od harmonogramu, 2 výzvy z důvodu ladění postupů a podmínek pro jednotkové náklady, 3 výzvy byly drobně posunuty z důvodu návaznosti na předchozí stejně zaměřené výzvy.

Doporučení MMR-NOK: Uvést do komentáře hodnocení úspěšnosti uzavřených výzev (tzn. údaje o zaregistrovaných žádostech o podporu a stavu procesu hodnocení dané výzvy).

Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění

Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Odůvodnění
07_16_038	22. výzva SC 4.3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	Původní vyhlášení výzvy bylo plánováno na červen 2016. Výzva měla být vyhlášena s využitím tzv. jednotkových nákladů. Z důvodu zpoždění v přípravě řídicí dokumentace OP PPR, nastavení prostředí v MS2014+ pro využití jednotkových nákladů byla na jednání Plánovací komise (PK) pro PO 4 OP PPR dne 18. 4. 2016 projednávána varianta vyhlášení výzvy v původním termínu ve standardním režimu bez využití jednotkových nákladů. Na základě diskuse bylo upřednostněno posunutí termínu vyhlášení výzvy na 9/2016 s využitím zjednodušených metod vykazování (jednotkových nákladů) oproti variantě vyhlášení výzvy v původním termínu v 6/2016 se skutečně prokazovanými výdaji. Výzva byla projednána v PK 28. 7. 2016, vyhlášena byla 20. 9. 2016, ukončena 14.12.2017.
07_17_045	28. výzva SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	Výzva byla vyhlášena 15.11.2017, náročnost přípravy a vyjednávání definitivní podoby jednotkových nákladů s Evropskou Komisí
07_17_046	29. výzva SC 1.1 - Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (PCP) a inovační poptávky veřejného sektoru (PPI)	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	Výzva č. 29 měla být původně vyhlášena 3. 4. 2017 - posunutí o necelé 3 měsíce (zdůvodnění: výzva č. 8, na kterou tato výzva navazuje, byla ukončena 31. 3. 2017). Výzva byla vyhlášena 21. 6. 2017 a ukončena bude 29. 3. 2018.
07_17_055	38. výzva SC 2.2 - ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy	07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	Výzva vyhlášena 24.1.2018, ukončení bude 23.1.2019 z důvodu prodloužení výzvy č. 16, která byla rovněž zaměřena na preference povrchové městské veřejné dopravy.
07_17_056	39. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	Výzva měla být původně vyhlášena 15. 11. 2017. Výzva byla posunuta z časových důvodů, je nutná

	inkubátorů		kompletní revize výzvy č. 26, na kterou výzva č. 39 navazuje. Výzva byla vyhlášena 17. 1. 2018, ukončena bude 17. 10. 2018.
--	------------	--	---

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění

Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Odůvodnění
07_15_001	04. výzva TA 5.1 - Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu	07.5 Technická pomoc	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_15_002	05. výzva TA 5.2 - Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu	07.5 Technická pomoc	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_15_003	06. výzva SC 3.2 - Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť	07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_15_004	01. výzva SC 4.1 - Navýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_15_005	02. výzva SC 4.2 - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_15_006	03. výzva SC 4.3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	výzvy nebyly součástí harmonogramu 2018, byla součástí SRP na rok 2015. Příčinou zobrazení této výzvy v pol. vyhodnocení SRP na rok 2018 je patrně to, že SRP na rok 2015 nebyl vytvořen v MS2014+.
07_16_039	23. výzva SC 4.1 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	podpora budování nových tříd na základních školách byla vyjmuta z výzvy č. 19. Z důvodu dodatečného navázání podpory infrastruktury na ZŠ na místní

			akční plány vzdělávání byla tato oblast z výzvy vyjmuta a vyhlášena v samostatné výzvě v pozdějším termínu. Výzva byla doplněna do Harmonogramu výzev 2016, který byl schválen na jednání Plánovací komise PO 4 OP PPR dne 18. 4. 2016. Výzva byla projednána v PK dne 28. 7. 2016, vyhlášena byla jako výzva č. 23 dne 29. 9. 2016.
07_16_040	24. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	výzva nebyla v původním harmonogramu výzev pro rok 2016, avšak byla vyhlášena na základě aktualizace tohoto harmonogramu na jednání hlavní Plánovací komise dne 20. 7. 2016, vyhlášena 29.9.2016, ukončena 28.2.2017
07_16_041	25. výzva SC 3.2 - Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť	07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	byla vyhlášena z důvodu nízkého zájmu o předešlou výzvu, výzvu č. 6. Vyhlášena 17.10.2016, ukončena 20.4.2017
07_16_042	26. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů	07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	výzva nebyla v původním harmonogramu výzev pro rok 2016, avšak byla vyhlášena na základě aktualizace tohoto harmonogramu na jednání hlavní Plánovací komise dne 20. 7. 2016. Vyhlášena 7.12.2016, ukončena 31.5.2017
07_16_043	27. výzva SC 3.1 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení	07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	byla vyhlášena z důvodu nízkého zájmu o předešlou výzvu, výzvu č. 17. Vyhlášena 17.10.2016, ukončena 20.4.2017
07_16_044	16b. výzva SC 2.2.2 - ITI - Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy - Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu	07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	jedná se o druhou část 16. výzvy, která byla vyhlášena dle harmonogramu, ale z důvodu dvou aktivit ve výzvě a dvou sad hodnotících kritérií musela být v systému rozdělena na 16a a 16b.
07_17_057	40. výzva SC 2.1 - Energetické úspory v městských objektech - Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy	07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	předchozí identická výzva nebyla vyčerpána, ačkoli byly projekty připraveny, proto byla vypsána další výzva. Výzva navazující na výzvu č. 14, ve které byl podaný jeden neúspěšný projekt. Výzva byla vyhlášena po úpravě hodnotících kritérií. Vyhlášena 25.1.2017, ukončena 31.8.2017
07_17_058	41. výzva SC 4.2 - Posílení kapacit pro	07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora	potřeba výzvy vyplynula v souvislosti s přípravou

	interkulturní vzdělávání	zaměstnanosti	jednotkových nákladů a potřebou doplnit stavy interkulturních pracovníků a dvojjazyčných asistentů, kteří následně mohou být k dispozici pražským školám, a dále také potřebou rozvíjet oblast demokratických kompetencí v návaznosti na zaměření specifického cíle 4.2 PO 4. Vyhlášena 30.8.2017, ukončena 24.1.2018
--	--------------------------	---------------	---


Ukončené výzvy – hodnocení

Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Hodnocení
-------------	-------------	-------------------------------	-----------

3 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2018


Graf 1 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (EFRR, Více rozvinuté regiony) v EUR




Graf 2 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (ESF, Více rozvinuté regiony) v EUR




Graf 3 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (EFRR, Více rozvinuté regiony) v EUR




Graf 4 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (ESF, Více rozvinuté regiony) v EUR




Graf 5 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO (EFRR, Více rozvinuté regiony) v EUR



Graf 6 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO (ESF, Více rozvinuté regiony) v EUR



Komentář ŘO k plnění predikcí čerpání v roce 2018

Z důvodu vysokému počtu pracovních neschopenek z důvodu nemocí se predikce v počátku roku 2018 nedařilo plnit zcela podle představ ŘO. Objem předložených žádostí o platbu a vyúčtovaných nákladů ze strany příjemců je však dostatečný. ŘO přijal opatření pro zrychlení administrativních kontrol. ŘO předpokládá, že predikce zaslané od ŘO na PCO 10. 1. 2018 budou ke konci dubna 2018 za období leden až duben 2018, naplněny.

Plnění pravidla n+3 je finálně vyhodnocováno až z odeslaných žádostí o platbu do EK, které byly odeslány do konce daného roku. Jde tedy o výdaje, které byly PCO předloženy v rámci souhrnných žádostí zpravidla nejpozději do 15. 11. daného roku. PCO je certifikuje, pokud nemá pochybnosti o jejich způsobilosti, a zahrne je do žádosti o platbu.

4 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018 - věcné milníky a cíle

Tabulka 3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů na rok 2018

Prioritní osa / Priorita Unie	Indikátor (ID + název)		Fond	Kategorie regionu	MJ	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu	Milník pro rok 2018	Plnění hodnot indikátorů						
										rok 2017			rok 2018			
										XII			III			
										Predikce	Skutečnost	Procento plnění	Predikce	Skutečnost	Procento plnění	
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	10000	Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	VR R	Pod niky	0	20	300	39	Závazek	260	0	0			
										Dosažená hodnota	44	0	0			
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací	20000	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi	EFRR	VR R	Pod niky	0	130	200	27	Závazek	120	252	210			
										Dosažená hodnota	22	0	0			
										Dosažená hodnota						

										ná hod not a FN/ FF						
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	32500	Energeti cky vztažná plocha zrenovo vaných budov	EFRR	VR R	m2	0	76486	49800	7470	Záv aze k	16011.6	0	0			
										Dos aže ná hod not a	0	0	0			
										Dos aže ná hod not a FN/ FF						
07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory	74001	Počet vytvořen ých parkova cích míst	EFRR	VR R	Par kov ací mís ta	0	1386	1500	500	Záv aze k	1372	0	0			
										Dos aže ná hod not a	0	0	0			
										Dos aže ná hod not a FN/ FF						
07.3 Podpora sociálního	10000	Počet podniků pobírajíc	EFRR	VR R	Pod niky	0	27	30	12	Záv aze k	27	0	0			

začleňování a boj proti chudobě		ích podporu								Dosažená hodnota	0	0	0			
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	55201	Počet podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit	EFRR	VR R	Zařízení	0	16	42	10	Závazek	12	6	50			
										Dosažená hodnota	0	0	0			
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	EFRR	VR R	Zázemí	0	46	112	3	Závazek	16	3	18.75			
										Dosažená hodnota	0	0	0			
										Dosažená hodnota FN/FF						

										hodnota FN/FF						
07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Osoby	0	15215	26500	3975	Závazek	10868	5047	46.44			
										Dosažená hodnota	0	112	0			
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	EFRR	VR R	Osoby	0	4556	3200	640	Závazek	3996	2377	59.48			
										Dosažená hodnota	0	259	0			
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Osoby	0	2956	0	952	Závazek	0	927	0			
										Dos	0	84	0			

zaměstnanosti										ažena hodnota						
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Osoby	0	2956	0	952	Závazek	0	2932	0			
										Dosažená hodnota	0	84	0			
										Dosažená hodnota FN/FF						
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Osoby	0	2956	6351	952	Závazek	0	927	0			
										Dosažená hodnota	0	32	0			
										Dosažená hodnota						

										not a FN/ FF						
07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Os oby	0	2956	6351	952	Záv aze k	0	2932	0			
										Dos aže ná hod not a	0	32	0			
										Dos aže ná hod not a FN/ FF						

Komentář ŘO k plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018


Navazuje na vývoj plnění ukazatelů finančních. Je patrné zdržení v plnění hodnot indikátorů v důsledku pomalejší implementace projektů, popř. mírně odlišné skladbě projektů proti očekávání (zejména v PO1).

Vysvětlení nulových hodnot v roce 2018: pro dodržení termínů pro monitorovací výbor generoval řídicí orgán, v souladu s pokyny, data pro pol. vyh. SRP k 28. 2. 2018. Do pol. vyh. SRP se dotáhla data za poslední uzavřený kvartál, tedy 4Q 2017. Za 1Q 2018 se data objeví v sestavě pro roční vyhodnocení SRP, které bude předloženo výboru na dalším jednání.

5 Pololetní plnění výkonnostního rámce


Graf 7 Plnění výkonnostního rámce 07.1

Plnění výkonnostního rámce za 07.1 (v %)




Graf 8 Plnění výkonnostního rámce 07.2

Plnění výkonnostního rámce za 07.2 (v %)




Graf 9 Plnění výkonnostního rámce 07.3

Plnění výkonnostního rámce za 07.3 (v %)



Graf 10 Plnění výkonnostního rámce 07.4

Plnění výkonnostního rámce za 07.4 (v %)



Komentář ŘO ke stavu plnění výkonnostního rámce

Problematické je zejména plnění věcných a finančních milníků v PO2, viz revize č. 2 a finančních milníků v PO1. Věcné milníky v PO1 ,3 a 4 ŘO očekává, že by měly být do konce roku 2018 naplněny (vyjma jednoho v PO3 - CO01 Počet podniků pobírajících podporu) .